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会 议 纪 要
6月13日下午，学院党委召开党委（扩大）会议，专题听取了各部门就学院110周年校庆筹备工作情况汇报，并对下一阶段校庆筹备工作做了详细安排。现将会议有关精神纪要如下：

一、新校区建设是举办校庆110周年的关键。图书楼工程要于8月底交付使用；南大门工程于7月底竣工；南大门至图书楼道路要交叉施工，力争9月1日前完成；其它各项工程建设要按倒排时间节点强力推进。

二、六大展厅是举办校庆110周年的亮点。各展厅布展要立即进场，要与图书楼建设同步进行。6月底，各展厅要完成设计方案和资料、作品的收集；7—8月，完成展厅内部硬件建设和装修；9月底，各展厅完成布展工作。校史和书画展厅要力争9月10日前完成布展，以便新生入校时进行新生入学教育。

三、校友联络是举办校庆110周年的基础。市直、县、区校友分会已成立，各分会责任人、联络人要加强与各分会的联系，深入下去，与校友互动，做好校友信息采集和组织校友捐赠等工作。要成立北京、上海、新疆、广东、福建、延安等地校友分会，重点看望校友中的知名人士、成名企业家等，邀请他们回校与学生交流作专题报告，8月底完成此项工作。

四、建设项目是引导校友、企业捐赠的载体。做好校友、企业捐赠工作要在项目上狠下功夫。要加强政校合作、校企合作，各个项目立项要科学、内容要充实、形式要灵活，要与校友、企业的想法相谋合，要有一定的可操作性。会后，要将各项目重新审定，及时向校友、企业发布。

党委副书记、院长梁其贵在会上强调：一、高度重视。学院110年校庆已将迫近。做好校庆筹备工作，就要对学院有强烈的爱，要有对校庆的激情和热情。一些同志不讲条件、无私奉献，已默默为校庆筹备做了大量工作。各部门要高度重视校庆筹备工作，通过校庆，凝聚全院师生的力量，展示学院的办学成果，扩大学院对外影响，把学院建设成特色鲜明、质量一流的高职院校。二、强化责任。有了责任，朝思暮想，没有完不成的工作，没有做不好的事。各责任部门、责任人要严格按照学院校庆两个文件分工，以高度的责任感做好校庆筹备工作。三、狠抓落实。校庆是加强学院与校友、企业联系的桥梁和纽带，校庆各项工作要认真抓好落实，校友名录不得出现疏漏，知名校友联络要具体到人，校友报告要统筹安排，各项工作要按时间节点去完成。学院纪检监察要加强督查，切实将校庆各项工作落到实处。四、奖惩分明。校庆结束后，要对校庆工作及时总结，对贡献突出的要予以奖励，对出现重大疏漏、影响校庆正常进行的要予以严肃处理。

 
附件：新校区在建单体工程倒排工期表
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新校区在建单体工程倒排工期表

（2013.6.14）

1、西区体育场看台土建工程：6月20日初验，6月底竣工；

（原倒排工期为4月15日前）；

2、护理学院楼工程：7月10日前竣工（原报倒排工期为4月30日）；

3、东区学生宿舍楼一标段工程：6月中旬竣工（原报倒排工期为4月10日）；

4、东区学生宿舍二标段（不含6#A栋）工程;7月中旬初验，7月底竣工（原报倒排工期为5月10日）；

5、东区学生宿舍二标段（不含3#A栋）工程：7月中旬初验，7月底竣工（原报倒排工期为5月30日）；

6、南大门工程：7月底竣工（原报倒排工期为5月30日）；

7、图书馆工程：8月底竣工；（原报倒排工期为8月20日）；

8、东区学生食堂：8月中旬竣工（原报倒排工期为7月15日）；

9、东区后勤服务用房：8月15日前竣工（原倒排工期为8月31日）；

10、党政办公楼：7月底竣工（原报倒排工期为7月20日）；

11、校医院工程：8月中旬竣工（原报倒排工期为7月30日）；

12、西区学生食堂：12月底竣工（原报倒排工期为12月底）；

13、塑胶跑道工程、礼仪广场工程等待开标后立即按照合同约定加速组织工程施工。
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