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会 议 纪 要

7月10日上午，院长梁其贵在新校区召开了经管学院楼招商引资、校企合作协调会，学院相关领导和部门负责人参加了会议，现纪要如下：

一、7月底要完成协议签定。协议要贯彻落实省政府关于发展职业教育有关精神，校企合作，招商引资，加强学院实习实训基地建设，实现校企双方共赢。

责任部门：后勤集团    责任人：柳国杰

二、７月底前楼内主体工程完工，争取验收合格，交付使用，周边场地要清场。

责任部门：新区办   责任人：黄志

三.大楼施工原则上按原图纸设计进行正常施工，在不影响峻工验收前提下，对承租方因部分施工项目对后期二次装修使用有影响而提出的停建要求，能满足的尽量满足。

责任部门：新区办、后勤集团  责任人：黄志、柳国杰

四、关于向有关部门报备手续问题，要有专人先了解情况，再酌情办理。

责任部门：后勤集团    责任人：柳国杰

五、协议内有关配套设施建设由新区办（黄志）负责落实。

六、在项目落地过程中，新区办（黄志）负责项目的基本建设；后勤集团（柳国杰）负责项目的管理协调；网管中心（王泽群）负责有线电视、宽带、电话等弱电项目接入；纪委负责项目落实的督办工作。

会上，院长梁其贵最后强调：1、加强领导、提高认识。招商引资，校企合作，共建经管学院实习实训基地，是进一步贯彻落实省政府48号、49号文件精神的具体行动。学院党委多次研究，要求加速推进，在此方面，我们就不再讨论、不再争论，把党委决定落实好。2、明确责任、分工合作。建设经管学院实习实训基地项目涉及多个分管领导、多个职能部门。我们要按照协调会要求，明确责任，尽快完成各项工作任务。3、主动配合、实现双赢。我们要有一个好心态、好形象，工作中不推诿、不扯皮，要把一切事情想在前、谋在前、安排在前，积极主动，敢于担当。4、早日签约、早见效益。学院发展等不得，会议要求7月底完成协议签订，后勤集团要按时间节点，加快推进项目落地，早日签约，早见效益。
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