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会 议 纪 要
　　三月二十六日上午，副院长王豪在学院第一会议室主持召开了我院信息化建设工作会议，院长梁其贵出席了会议。纪委、宣传部、院办、学生处、教务处、招办、人事处、科研处、就业办、计财处、资产处、基建处、保卫处、图书馆、后勤服务集团、住宅办、网管中心等部门负责人参加了会议。学院对新校区信息化建设有关工作做了具
体安排，现纪要如下：

一、三月三十一日前，副院长王豪带领相关人员到黄冈考察黄冈职业技术学院信息化建设相关情况；

二、四月一日，各责任部门负责人要做出分管工作具体建设意见，交网管中心；

三、四月十日前，网管中心要根据各部门建议进一步完善信息化建设方案，交院领导审订后实施；

四、四月二十日前，要完成新校区信息化建设项目招商工作。

五、十月十日前，要完成新校区信息化建设内容的基础任务。

会上院长梁其贵同志对加快新校区信息化建设工作做了进一步强调：一要高度重视。信息化建设是新校区建设的重要组成部分，一是无形，一是有形，一是地下，一是地上，各部门要密切合作、相互配合。二要明确任务。网管中心负责规划、实施，规划要有前瞻性、合理性、实用性；各部门负责人是信息化相关系统建设的直接责任人，要创新工作思路，做好信息化相关系统建设；纪委要全程跟踪，做好督办督查工作。三要加快实施。新校区信息化建设工作要在注重建设质量的同时加快建设速度，要与新校区建设同步进行、交叉施工，但决不能出现“挖了建、建了挖”的重复建设和扯皮现象。新校区信息化建设工作已拖不得、等不得了，要在党委领导下，要有履职尽责、敢于担当的紧迫感和使命感，抓紧规划，强力推进，力争校庆前夕完成新校区信息化建设的基础工作任务。
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